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1. Bevezetés
2012. évben az Irányító Hatóság két legfontosabb folyamatos értékelési feladata az on-going értékelési tevékenység keretében vállalt és elkezdett feladatok folytatása volt, építve a 2010-ben végzett félidei értékelés tapasztalataira és kritikáira, másrészt a 2014-2020. közötti új vidékfejlesztési program értékelési feladatainak előkészítése, melyek közül kiemelkedett a következő programozási ciklus első nagy jelentőségű értékelése, mégpedig a vidékfejlesztési program ex-ante értékelése. 
A következő programozási időszakban a korábbi gyakorlattól eltérően kiemelt, jogszabályban is megjelenített szerephez jutnak a hatásvizsgálatok, illetve hangsúlyossá válik a tagállamokban megfelelő értékelési kapacitások biztosítása, rendelkezésre állása is. Mindezek figyelembevételével tervezte meg és készítette elő az Irányító Hatóság a folyamatos értékelési rendszer keretében előtte álló értékelési feladatokat, melyek végrehatása a 2011-es évben történt előkészítést követően 2012-ben kezdődött el. Az eredmények kiértékelése jelenleg is tart.      
2. A létrehozott folyamatos értékelési rendszer 

A rendszer működtetése

A 2008. évben létrehozott értékelési rendszer jól támogatta a félidei értékelés eredményeinek hasznosítását és nyilvánosságra hozatalát. Az értékelés ugyanakkor további inputtal szolgált a rendszer működtetésére vonatkozóan. 
A 2010-ben elvégzett félidei (mid-term) értékelés időpontjában még nem telt el a hatásvizsgálatok következetes elvégzéséhez szükséges idős, és így nem álltak rendelkezésre megfelelő mennyiségben a szükséges adatok sem. Bár a félidei értékelői jelentésben hatásvizsgálati módszertan kellően részletesen került bemutatatásra, azonban a jelentésben csak a legegyszerűbb módszertanok (pl. potenciálvizsgálat) kerültek alkalmazásra, ezért az Irányító Hatóság úgy döntött, hogy haladéktalanul megkezdi a Vidékfejlesztési Értékelési Hálózat ajánlásai szerinti hatásvizsgálatokra történő felkészülést, melyben fontos szerepet kapott az un. tényellentétes hatásvizsgálati módszertan. 
A folyamatos értékelési rendszer keretében végzett értékelésekkel a 2014-től várhatóan hangsúlyos intézkedéseknél, illetve az addig meghirdetni tervezett intézkedéseknél a fejlesztések eredményességét, hatásosságát a félidei értékelésben kialakított módszertanokra alapozva szükséges feltárni. 
Ennek érdekében az IH három feladatmeghatározást is elkészített az alábbi témákban:
· a DIT ÚMVP erdészeti intézkedéseinek hatásvizsgálata
· a DIT ÚMVP hét programszintű CMEF hatásindikátorának elezése
· a DIT-ÚMVP foglalkoztatási hatásának meghatározása (pilot projekt).
Ezen felül, 2012 nyarán megkezdődött a 2014-2020-as programozási időszak ex-ante értékelése. 

Végrehajtási-adminisztratív feltételek megteremtése, kapacitásépítés

Az IH a mid-term értékekés ajánlása alapján, a kapacitáshiány megszüntetése érdekében, 2012-ben egy fő monitoring és értékelési munkatárssal bővítette létszámát, akinek feladata többek között a monitoring adatgyűjtési és értékelési feladatok IH részéről történő koordinálása, valamint az MVH illetve a külső adatszolgáltatók, értékelők munkájának koordinálása, továbbá a szolgáltatott adatok áttekintése, elemzések elkészítése. 
2012-ben folytatódott a felelős kollégák továbbképzése, az IH munkatársai több értékelési workshopon és konferencián vettek részt. A képzések a következő témákat ölelték fel: 
· Kontrafaktuális hatásvizsgálat és a hatásvizsgálat konkrét módszereinek bemutatása
· Értékelhetőségi vizsgálat kontrafaktuális hatásértékelés során
· Makromodell és esettanulmány (theory based impact assessment)
· Stakeholder mapping, partnerség, participatív módszerek, SWOT
· Új szabályozás a 2014-2020-as programozási időszak vonatkozásában, Partnerségi Szerződés, folyamatos értékelés: ország specifikus ajánlások, előzetes feltételrendszer, eredményességi keret és mérföldkövek; monitoring és értékelési indikátorok
· Ex-ante értékelés és az SKV követelményei.
Az IH 2012-ben megbízott egy külső értékelési szakértőt, aki minőségbiztosítóként támogatta az IH-t az adatgyűjtési feladatok pontos és részletes meghatározásában az adatgyűjtési munka folyamatos módszertani ellenőrzésében, megerősítve ezzel a monitoring-értékelési feladatok szakmai felügyeletét, irányítását. Az alkalmazott minőségbiztosítói rendszer lényegét tekintve megfelel a DG AGRI által működtetett „Helpdesk”-nek, annak hazai adaptációjaként is felfogható.
A minőségbiztosítói modell, tapasztalt külső nemzetközi értékelési szakértő bevonása már korábban is segítséget jelentett az IH-nak az ÚMVP félidei értékelése során, melynek köszönhetően az elkészült értékelői jelentés minősége is minden szempontból teljesítette az EU elvárásait. 
Indikátorok

A mid-term értékelés egyik kiemelt javaslata volt a monitoring rendszer megerősítése, a monitoring adatok felülvizsgálata, az adatszolgáltatók körének bővítése a közigazgatási adatgazdákkal, valamint a jelenlegi adatszolgáltatókkal való kapcsolat intézményesítése.
Az IH 2012-ben is folytatta az adatszolgáltatás korábban megkezdett felülvizsgálatát, az indikátorok és output adatok újbóli áttekintését. Munkacsoportok alakultak, monitoring eljárásrend került kialakításra, és az elkészült feladatleírások alapján a külső szakértők bevonásával 2012-ben megkezdődött, elsősorban az értékelések, hatásvizsgálatok elvégzéséhez, beszámolók és jelentések elkészítéséhez szükséges adatok, kiemelten a program kontextus, eredmény- és hatásindikátorainak, (CMEF és Program szerinti), és azok összegyűjtött számszerűsített értékeinek meghatározása. A kapcsolódó projektek keretében elvégzendő feladatokról részletesen jelen dokumentum 4. pontjában számolunk be.  
Az AKG intézkedés vonatkozásában (sajátos környezeti hatásaira való tekintettel) az előző kötelezettségvállalási időszakot (NVT 2004-2009.) vizsgálva mind a Bizottság, mind az Európai Számvevőszék határozottan jelezte, hogy szükségesnek találja az intézkedés hatásainak specifikus vizsgálatát. Ezen felül a félidei értékelés is javaslatot tett az AKG hatásmonitoring elindítására is, kiemelve az eredmények nyilvánosságra hozatalát. 
Az NVT ex-post, valamint a DIT ÚMVP mid-term értékelés, is alátámasztotta, hogy az AKG intézkedés saját monitoring rendszer nélküli értékelése nem lehet megalapozott.
A hatásindikátor monitoring rendszer kialakítására felhatalmazást adó jogszabályi rendelkezés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet – 19. § (2) – (7) bekezdései. A fenti rendelet 19. § (2) bekezdése értelmében az IH hatásindikátor monitorozó rendszert működtet, amely feladat végrehajtása során a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal közreműködését veszi igénybe. 
A NÉBIH az alábbi feladatok elvégzését valamint 2015. szeptember 30-ig a feladat megvalósításában folyamatos rendelkezésre állását vállalta.
· Agrár-környezetgazdálkodási hatásindikátorok vizsgálatának módszertani elemzése;
· indikátorok célterületeinek meghatározása;
· hatásindikátor monitoring működtetése során gyűjtött adatokhoz adattár kialakítása;
· 5 zonális indikátorcsoport és 22 horizontális indikátor vizsgálata;
· minőségbiztosítás;
· szakmai értékelő jelentés elkészítése;
· a hatósági tevékenységek ellátásához kialakított szakmai információs rendszer, valamint a hatásindikátor monitoring rendszerhez kialakítandó információs rendszer alapján a fentieken túli adatok és információk biztosítása.

Módszertani munka

Meghatározásra kerültek a 2012. évi módszertani feladatok, melyek egy része az adatminőség javítását és az adatgyűjtési módszertanok kidolgozását célozta, másik részük pedig a hatásvizsgálatok módszertani megalapozását (kontrafaktuális hatásvizsgálat) támogatta. Az EU Bizottság Vidékfejlesztési Értékelési Hálózat ajánlásai szerinti hatásvizsgálatok, melyben fontos szerepet kapott az ún. tényellentétes hatásvizsgálati módszertan[footnoteRef:1] hazánkban is megkezdődtek.  [1:  WORKING PAPER ON Approaches for assessing the impacts of the Rural Development Programmes in the context of multiple intervening factors, March 2010, Findings of a Thematic Working Group established and coordinated by The European Evaluation Network for Rural Development;] 

Ez egyben átvezetetett egy másik, kiemelt feladathoz, mégpedig a 2014-2020. évi új vidékfejlesztési program értékelési feladatainak előkészítéséhez, amelyben a korábbi gyakorlattól eltérően kiemelt, jogszabályban is megjelenített szerephez jutnak a hatásvizsgálatok, valamint a rendelet folyamatos értékelést előíró jogszabályi cikkelye rendelkezik arról, hogy a tagállamoknak gondoskodniuk kell a megfelelő értékelési kapacitások biztosításáról is, melyet az IH szintén teljesített. 
A módszertani munka a megbízott külső minőségbiztosítóval közösen folyt. 
3. 	Értékelési tevékenységek
3.1. A DIT ÚMVP erdészeti támogatások monitorozásának és indikátorainak fejlesztése, hatáselemzések készítése c. értékelési feladatra a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet került felkérésre. A kutatási tervben, illetve a szerződésben foglalt feladatok végrehajtása 2012 tavaszán elkezdődött.
Az értékelés keretében meghatározásra kerül, hogy az egyes erdészeti támogatási jogcímek mekkora mértékben képesek hozzájárulni a foglalkoztatásához mind a támogatottak körében, mind pedig az indirekt hatásoknak köszönhetően. A vizsgálat kitér a jelenlegi helyzet feltárására, és különösen annak megállapítására, hogy milyen tényezők hátráltatják a rendelkezésre álló keretösszegek felhasználását. A kutatás keretében adatgyűjtésre kerül sor az EU más országaira vonatkozóan, amelyek alapján összehasonlítható mind a támogatási rendszer felépítése, mind pedig a megvalósítás előrehaladása. A Magán-erdőgazdálkodói Tesztüzemi Hálózat adatai és működési tapasztalatai alapján az értékelők megvizsgálják, hogy a monitoring rendszer milyen módon tehető hatékonyabbá. A projekt fontos feladata, hogy a hatósági adatbázisokból nyerhető és a támogatottaktól begyűjthető információk összhangba kerüljenek, valamint kidolgozásra kerüljenek azok a további indikátorok, amelyekkel bővíthető a támogatási célok végrehajtásának nyomon követése, és amelyek a következő programozási időszakban a hivatalos jelentésekben is felhasználhatók.
A kutatási eredmények összefoglaló jelentés keretében 2013 tavaszán kerültek bemutatásra, az abban foglalt megállapítások, javaslatok, konklúziók áttekintése, kiértékelése az IH által folyamatban van. 
   
3.2 A DIT ÚMVP hét programszintű hatásindikátorára irányuló teljes körű hatásvizsgálat elvégzése
A 2012 őszén elkezdett projekt elsődleges célja, hogy elemezze az EMVA hazai programozásának eredményességét és hatékonyságát, társadalmi-gazdasági hatását. Vizsgálja a Program céljainak teljesülését, és levonja a közösségi vidékfejlesztési politikára vonatkozó tanulságokat. Az ellátandó feladatok közé tartozik a módszertan kidolgozása, a program hatásainak vizsgálata, számszerűsítése,  nemzetközi jó gyakorlat összegyűjtése és hazai adaptálása, új javaslatok készítése. 
A projekt további jelentősége, hogy a hatásvizsgálat eredményei hozzájárulnak a 2014-2020 közötti programozási időszak új vidékfejlesztési programja stratégiájának megalapozásához, valamint fontos információkkal szolgálhat a jelenleg folyó ex-ante értékeléshez. A projekt elindítását tehát az is motiválta, hogy 2014-től az Európai Bizottság az ernyőrendelet 47-es paragrafusa értelmében kötelezővé teszi hatásvizsgálatok elvégzését is.  

A teljes Program vonatkozásában az alábbi hatások vizsgálatára kerül sor: 

(1) A nettó hozzáadott érték változása
(2) A létrehozott munkahelyek száma
(3) A bruttó hozzáadott érték változása a teljes munkaidő-egyenértékhez viszonyítva
(4) A biodiverzitás, a mezőgazdasági területen fészkelő vadon élő madarak állományának változása;
(5) A magas természeti értékű területek változása;
(6) Változás a bruttó tápanyagmérlegben;
(7) Megújuló energiaforrásokból származó energiatermelés növelése.
A feladat magában foglalja annak részletes tárgyalását, hogy az adott hatás vonatkozásában alkalmazható-e tényellentétes állapoton alapuló hatásvizsgálat; a kiválasztott módszertan részletes kidolgozását, bemutatását; a Program kontextusának bemutatását; hipotézisek megfogalmazását és elméleti indoklását; információ- és adatigényt; a rendelkezésre álló releváns hazai adatbázisok feltérképezését; ahol releváns, reprezentatív minták kialakítását a vállalkozás típusa, mérete, tevékenysége, földrajzi elhelyezkedése alapján illetve  támogatott területek előzetes kijelölését, a támogatott és a MEPÁR adatbázisok összekapcsolását;ezeknek megfeleltethető kontrolcsoportok kialakítását illetve a referenciaterületek meghatározását és a referenciapontok kijelölését; a támogatott területeken elvégzett tevékenység kiértékelését; az adatok elemzését és összesítését; és ahol alkalmazható, a tényellentétes állapoton alapuló hatásvizsgálat elvégzését, annak részletes, az egyes lépésekre kiterjedő bemutatását.
Hasonló munka hazánkban még nem készült, ezért az IH véleménye szerint a projekt hiányt pótol, és fontos mérföldkövet jelent a vidékfejlesztési programok hatásvizsgálata, annak módszertani megközelítései területén. 
A projekt záró jelentésének első végső változata 2013 tavaszán készült el, az abban foglalt megállapítások, javaslatok, következtetések áttekintése, kiértékelése az IH által folyamatban van. 

3.3 A DIT ÚMVP foglalkoztatási hatásindikátorainak vizsgálata, elemzése (pilot projekt)
A projekt 2012 elején indult, és célja az volt, hogy hozzájáruljon az IH kapacitásának kiépítéséhez, azáltal, hogy az IH munkatársai a foglalkoztatási hatásokra vonatkozó képzéseket követően egy külső szakértő segítségével modellezték a hatásvizsgálat elvégzésének lépéseit.
A projekt első szakaszában két bevezető képzésre került sor, melynek keretében az IH értékeléssel és monitoringgal foglalkozó munkatársai elsajátíthatták a hatásvizsgálati módszertan alapjait. A projektindító jelentésben kerültek rögzítésre a további feladatok: a stakeholder (érintettek) elemzés és értékelhetőség vizsgálat, a félidei értékelésben szereplő eredmények kiértékelése, nemzetközi jó gyakorlatok összegyűjtése, a program vonatkozó céljainak meghatározása, a hatásindikátor definíciójára, megfigyelésére vonatkozó CMEF ajánlás. 
A munka során összegyűjtésre kerültek mindazon szervezetek és személyek, melyekre/akikre a projekt hatást gyakorol. Ez rámutat arra, hogy az elvégzett munka jövőbeli jelentősége a kapacitásépítés vonatkozásban abban rejlik, hogy a 2014-2020- időszak tervezésében már a folyamat legelején meg kell határozni, és be kell vonni a program érintettjeit, melyre vonatkozó módszertant a projektben résztvevők ily módon gyakorolhatták. 
A stakeholder elemzés és a program érintettjeinek feltérképezését követően meghatározásra kerültek a vizsgálni kívánt intézkedések, valamint azt, hogy hol, mely intézkedéseknél alkalmazható a tényellentétes hatásvizsgálati módszer, illetve milyen egyéb módszertanok alkalmazására kerülhet sor a kontrafaktuális vizsgálat helyett. Mely intézkedések estetében érdemes a különböző módszertanokat kombinálni, milyen módszer alkalmazható programszinten. A vizsgálat során megtörtént az adatbázisok feltérképezése, összegyűjtése és elemzése.   
Végezetül az értékelés eredményeinek kiértékelésére, ajánlások megfogalmazására került sor, melyek egy záró értékelői jelentés keretében kerültek összegezésre.  
3.4. A 2014-2020-as programozási időszak vidékfejlesztési program ex-ante értékelésének előkészítése 
Az EU Bizottság angol nyelvű útmutatója (Guidelines for the ex-ante evaluation of 2014-2020 RDPs) alapján az IH elkezdte a 2014-2020-as programozási időszak értékelésére, az ex-ante értékelésre történő felkészülést. Az értékelési feladat elvégzésére a Terra Studio Kft. került kiválasztásra. Az értékelés 5 mérföldkőből áll, az értékelő jelentést 2013 tavaszáig kell elkészíteni. 
2012 nyarán elkészült az első előrehaladási jelentés, mely, többek között, tartalmazza a részletes munkatervet és az ex-ante értékelés során alkalmazni kívánt módszertant. Az ex-ante értékelés épít a korábbi ex-ante, mid-term és ex-post értékelés tapasztalataira, figyelembe veszi az azokban alkalmazott módszertant. A dokumentumelemzés során, többek között a következő anyagok feldolgozása történt meg: DIT ÚMVP és DIT ÚMVST, Nemzeti Vidékstratégia, ÚMVP ex-ante értékelése és SKV, ÚMVP mid-term értékelése, ÚMVP éves végrehajtási jelentések, ÚMVP Stratégiai Monitoring Jelentések. 
2012. szeptember végén elkészült az 1. Előrehaladási Jelentés, mely összefoglalta az előző támogatási időszak tanulságait a korábbi értékelések tapasztalatai alapján, valamint áttekintette, hogy a Program készítésénél milyen stratégia dokumentumokra kell alapoznia, valamint a Programnak az ágazati kérdéseken felül milyen társadalmi-gazdasági kihívásokra kell választ adnia. A 2. Előrehaladási jelentés a programozás első szakaszához kötődik, azaz az Irányító Hatóság által elkészített SWOT elemezést értékeli. Tekintettel arra, hogy az ex-ante értékelés érdemi része a 2013. évben kerül megvalósításra, és az értékelői tevékenység jelenleg is zajlik, így az elért eredményéről a DIT ÚMVP 2013. évi éves jelentésben számolunk be részletesen. 
3.6. A 2014-2020-as programozási időszak vidékfejlesztési program stratégiai környezeti vizsgálata 
2012-ben szintén megkezdődött a 2014-2020-as programozási időszak vidékfejlesztési program stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) lefolytatásának előkészítése. A Programhoz készülő SKV végső célja egy olyan környezeti jelentés összeállítása és társadalmi vita lefolytatása, amely végrehajtható javaslatokat tesz az intézkedések környezeti teljesítményének javítására és a fenntartható fejlődés érvényesítésére. 
Az SKV eredményeit az SKV jelentés tartalmazza, mely beépül az Ex-ante értékelés dokumentumába. A végleges jelentés nyilvánosságra kerül.
A projekt eredményeiről részletesen a DIT ÚMVP 2013. évi éves jelentésben számolunk be. 
Egyéb kiemelt feladatok 
A 2012-es év további kiemelt feladata volt az ÚMVST 2012. évi Stratégia Monitoring jelentés elkészítése. A Stratégiai Monitoring Jelentés a 2010 óta eltelt időszak eredményeit foglalja össze, különös tekintettel a vidékfejlesztési program nemzeti stratégiai tervében meghatározott mutatókhoz viszonyított teljesítményét, valamint a Programmal kapcsolatos folyamatos értékelési tevékenységet. Az SMJ 2012. október 1-jén került benyújtásra az EU Bizottság részére. 
2012-ben folytatódtak a képzések, a kapacitásépítés. A komplex és megfelelő szakmai standardoknak megfelelő tervezési és monitoring rendszer kiépítéséhez, üzemeltetéséhez biztosítani kell a program végrehajtásában aktív szerepet betöltő munkatársak szakmai továbbképzését, különös tekintettel a következő 2014-20. közötti programozási időszakra és a KAP kihívásokra. Az Irányító Hatóság ezért még 2011-ben megbízott egy külső értékelési szakértőt, aki 2012 év elejétől értékelési képzéseket tartott az IH és a NAKVI munkatársainak számára. 
4 .	Az adatgyűjtés érdekében tett lépések

A félidei értékelés eredményeinek átültetése a gyakorlatba még 2010 decemberében megkezdődött és az elmúlt években, így 2012-ben is folytatódott. Ennek egyik fontos területe az adatgyűjtés, adatszolgáltatás. A mid-term értékelés rávilágított több, az adatgyűjtést és a monitoringot érintő problémára és nehézségre, mint az adatok minősége, mennyisége, felhasználhatósága és felhasználása, az előállításukra fordított idő, humánerőforrás, fejlesztési forrás és kapacitás lekötés, a kedvezményezettek leterheltsége. A problémák egyedi kezelésével szemben az IH egy rendszerszintű megoldást szorgalmaz, melynek eredményeképpen egyszerűsödne az adatszolgáltatás, csökkenhetnének az MVH és a támogatottak adatbekérési, szolgáltatási, feldolgozási terhei, javulna a program megvalósulásáról nyert információ, egyszerűsödne a bizottsági jelentések elkészítése, és biztosított lenne az adatok koherenciája.
A fenti elgondolás alapján a folyamatos értékelési tevékenység keretében, külső adatszolgáltatók bevonásával folytatódott a teljes indikátorrendszer áttekintése. Annak érdekében, hogy a DIT ÚMVP Irányító Hatóság folyamatos jelentési és értékelési kötelezettségeknek eleget tudjon tenni (értékelések, hatásvizsgálatok elvégzése, beszámolók, jelentések elkészítése), elengedhetetlen, hogy a szükséges adatok, kiemelten a program kontextus, eredmény- és hatásindikátorai (CMEF és Program szerinti), és azok összegyűjtött számszerűsített értékei rendelkezésre álljanak. Ezek olyan adatok, szemben az output mutatókkal, melyek külső adatforrásból is előállíthatóak. Az így létrehozott adatbázisok további jelentősége, hogy a rájuk épített értékelések és hatásvizsgálatok hozzájárulnak a 2014-2020 közötti programozási időszak új fejlesztési programja stratégiájának megalapozásához.  
A kontextus indikátorok tekintetében sor került a teljes indikátor lista adatainak frissítésére és az adatszolgáltatók körének feltérképezésére, melynek eredményei a 2012. évi Stratégiai Monitoring Jelentés keretében szerepelnek.
A DIT ÚMVP eredmény és hatás indikátorai esetében 2012 őszén az Irányító Hatóság külső partnereket kért fel (Agrár-gazdasági Kutató intézetet, VÁTI Kht, Szent István Egyetem) az adatok előállításához szükséges módszertan meghatározására, illetve ez alapján az indikátorok értekének számszerűsítésére. A projekt keretében a szakértők értelmezik az egyes mutatókat, illetve beazonosítják a kapcsolódó intézkedéseket. Ismertetik a mérési-számítási módszertanokat, vizsgálják a magyarországi alkalmazhatóságukat, továbbá feltérképezik rendelkezésre álló hazai adatbázisokat, amelyek alapján vizsgálják a reprezentatív minta kialakításának lehetőségét. A projekt keretében részletesen kidolgozásra kerül az indikátor számszerűsítését lehetővé tevő módszertan, amelynek segítségével meghatározható és meghatározásra kerül az indikátorok aktuális értéke. Az értékelők továbbá javaslatot fogalmaznak meg az indikátorok jövőbeni mérését, számszerűsítését lehetővé tevő módszer alkalmazására is. 
A projekt végrehajtása jelenleg folyamatban van, de eredményei már az éves jelentés adataiban tükröződnek. 

5.	Az értékelésben érintettek együttműködési hálózata 
Monitoring Bizottság
A Monitoring Bizottság rendszeres tájékoztatást kap az IH által koordinált, illetve végzett értékelési tevékenyeséről, és az eddig elért eredményekről, pl. az MB részére havonta kiküldendő, a Programmal kapcsolatos előrehaladási jelentésben. 
Ezen kívül, 2012 szeptemberében az MB tagjai módszertani képzésben részesültek, hozzájárulva ezzel is az értékelési kapacitások növeléséhez. A képzésen a következő témák kerültek bemutatásra: az értékelés alapfogalmai, jogszabályi háttere; az értékelés fajtái: folyamatos (on-going), ex- ante; módszertanok, az értékelések nyilvánossága; gyakorlati példák.
Európai Értékelési Hálózat
Magyarország 2012. évben is aktívan részt vett az Európai Értékelési Hálózat munkájában, ülésein és maga is kezdeményezett, egy-egy témára vonatkozóan un. Jó Gyakorlat Műhelymunkák létrehozását. 
· Helpdesk látogatása Magyarországon 
A Helpdesk szerepe, hogy a 2007-2013 Vidékfejlesztési Programok értékelésével kapcsolatos összes témában segítse a Bizottságot szakértelemmel, illetve a tagországok uniós szintű együttműködésének elősegítésével. 
2012. január 25-én került sor először Magyarországon a Helpdesk által kezdeményezett egynapos szakmai egyeztető megbeszélésre, melynek célja egyrészt az volt, hogy részletesen megismerje az Irányító Hatóság által végzett értékelési és monitoring feladatokat a jelenlegi programra vonatkozóan, valamint a következő évekre tervezett értékelési feladatokat, másrészt, hogy megerősítse az együttműködést az értékelés és monitoring területén az EU Bizottság és Magyarország között. 
A Helpdesk munkatársai az IH értékelési és monitoring tevékenységén kívül betekintést nyerhettek az MVH és az MNVH feladataiba. A program félidei értékelését végző konzorcium munkatársa ismertette a félidei értékelés elvégzése során szerzett tapasztalatokat, az értékelői jelentésben megfogalmazott legfontosabb eredményeket és következtetéseket.
A Helpdesk munkatársai kiemelt figyelemmel kísérték a DIT ÚMVP félidei értékelésének eredményeit, és az értékelői jelentésben megfogalmazott javaslatokkal kapcsolatos azon lépéseket és intézkedéseket, melyeket az IH eddig tett a program sikeres végrehajtása érdekében. Az előadások keretében az IH munkatársai beszámoltak az értékelés és monitoring terén eddig elért eredményekről, a főbb kihívásokról. 
A Helpdesk munkatársai kiemelték és jó gyakorlatként kívánják más tagállamok számára bemutatni az IH által összeállított értékelési tervet, amely jelen programozási időszakban nem volt kötelező feladat.  
· Jó Gyakorlat Műhelymunka 
A Helpdesk, és a DIT ÚMVP Irányító Hatóságának közös szervezésében került megrendezésre 2012. október 8-án és 9-én, Budapesten az a Jó Gyakorlat Műhelymunka, melynek célja az volt, hogy a következő programozási időszakra történő felkészülés jegyében megvizsgálja és áttekintse az adatokat, az adatgyűjtés módszertanát, az adatszolgáltatók körét. Az eseményen összesen 70 fő vett részt, köztük 45 külföldi vendég, akik a tagállamok Irányító Hatóságaitól és azok háttérintézményeitől, valamint kutatóintézetektől látogattak el Magyarországra. 
A másfél napos rendezvényen az EU Bizottság munkatársa ismertette a 2014-2020-as programozási időszak szabályozási környezetét és annak kihatásait az adatkezelésre. Külön előadás vizsgálta azt, hogy milyen típusú adatokra van szükség a vidékfejlesztési programok tényalapú értékeléséhez, majd esettanulmányokon keresztül 4 tagállam (Franciaország, Olaszország, Szlovénia és Magyarország) számolt be adatgyűjtési tapasztalatairól. 
Az IH közös előadást készített az MVH-val és a Program félidei értékelésében aktív szerepet vállaló független külső értékelési szakemberrel. Az IH ismertette a legfontosabb értékelési és monitoring feladatait, szólt a különböző adatszolgáltatókkal történő együttműködésről, az adatszolgáltatás rendjéről, valamint ismertette azokat a legfontosabb tényezőket, melyek elengedhetetlenül szükségesek egy hatékonyan működő monitoring és értékelési rendszer meglétéhez. Ezt követően az MVH bemutatta az intézmény monitoring terén végzett feladatait, a kedvezményezettektől történő adatgyűjtés mikéntjét, az adatok feldolgozását, ellenőrzését, szólt a jelentési kötelezettségről, és ismertette az MVH előtt álló legfontosabb kihívásokat, mint pl., a kapacitások megerősítése, IT rendszer fejlesztése, átláthatóság növelése stb. Végezetül az előadók beszámoltak a Program félidei értékeléséről, és az ezzel kapcsolatos értékelői tapasztalatokról (pl. hatásvizsgálatok elvégzése korlátozott volt), a tényalapú értékelésekről, a folyamatban lévő értékelési feladatokról, a kapacitásépítésről, és külön kiemelte a tényellentétes alapú hatásvizsgálat alkalmazásával kapcsolatos meglátásait a vidékfejlesztési program tekintetében.  
· Fókusz Csoport ülések
A Helpdesk egyik fő feladata az értékeléssel kapcsolatos tagországi igények felmérése, amelynek célja, hogy meghatározza az értékelés területeit. Ennek a feladatnak részét képezi Fókusz Csoportok felállítása minden tagországban, amely megfogalmazza az értékeléshez kapcsolódó igényeket. 2008 óta minden év őszén, Magyarországon is sor kerül Fókusz Csoport ülésekre, melyek témáit a Helpdesk határozza meg. 
2012. október 25-én került sor az ötödik Fókusz Csoport ülésre, mely a 2014-2020-as programozási időszakra történő felkészülés jegyében zajlott, és a következő témákat foglalta magába: a jelenlegi és jövőbeli monitoring és értékelési rendszer közötti különbségek és hasonlóságok meghatározása, a lehetőségek és kockázatok felmérése, az értékelési feladatokban résztvevő különböző szereplők feladatainak és szerepének áttekintése, az ex-post (2007-2013) és az ex-ante (2014-2020) értékeléssel kapcsolatos főbb igények, javaslatok meghatározása, valamint a két különböző típusú értékelés közötti komplementaritás és szinergiák azonosítása. 
Az ülésen az Irányító Hatóság értékeléssel és monitoringgal foglalkozó munkatársai, a VM szakfőosztályainak képviselői, valamint az MVH, az AKI, a VÁTI, a KSH, a NAKVI munkatársai vettek részt. 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Az Új Magyarország Fejlesztési Terv értékelési rendszere) 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) hazai folyamatos értékelési rendszere jelenleg a DIT ÚMVP értékelési rendszerétől függetlenül működik, azonban a következő programozási időszaktól a KSK rendelet értelmében szükségessé válik az együttműködés a többi alappal (Partnerségi Szerződés), ezért már 2012-ben megkezdődött a kapcsolatfelvétel az NFÜ Értékelési Főosztályával, és a tervezésben illetékes részlegekkel. 
Az értékelések terén kialakított együttműködés kiváló lehetőséget biztosít a tapasztalatcserére, a jó gyakorlatok azonosítására, például a számszerűsítés, a hatásvizsgálatok, az értékelési módszertanok, makroszintű elemzések elvégzése során. 
6.	Felmerült problémák és szükséges további munka 
[bookmark: _GoBack]Kiemelt szerepet kap a jövőben az adatok megfelelő minőségben és időben történő rendelkezésre állásának biztosítása, különös tekintettel a következő programozási időszak előkészítésére, így 2013-ban áttekintésre és kiértékelésre kerülnek a korábbi időszak monitoring és adatgyűjtési eredményei, annak érdekében, hogy megfelelően ütemezett intézkedési terv kerülhessen megfogalmazásra a monitoring rendszer továbbfejlesztése érdekében.
A jövőben is folytatni kell a kapacitásépítést, a vonatkozó szakmai standardoknak megfelelő indikátor rendszer üzemeltetéséhez, a hatásvizsgálatok és az ex-ante értékelés menedzsmentjéhez, illetve a 2014-2020. programidőszak felkészüléséhez biztosítani kell a monitoring és értékelési tevékenységben résztvevő munkatársak szakmai továbbképzését. 
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